IV. 사업 관리

제안서 파트 · 오티아이

IV. 사업 관리 | 추진 체계

- PM 1 · PL 3 · 개발 8 · QA 1
  - 발주기관 주간 보고
  - 이슈 48 시간 내 대응

핵심 포인트

PM 1 · PL 3 · 개발 8 · QA 1

IV. 사업 관리 | 일정 관리

- 분석 2 개월 · 설계 2 개월 · 구현 4 개월
- 단계별 검토 · 승인
- WBS 주간 갱신

핵심 포인트

분석 2 개월 · 설계 2 개월 · 구현 4 개월

- 산출물 표준 점검표
- 시큐어 코딩 점검
- 개인정보 영향 평가 지원

핵심 포인트

산출물 표준 점검표